	Åtgärd	Mängd	Kostnad /enh 2013	Totalkostnad	Intervall år	Kostnad år	senast	Nästa	upparb 2020	fond		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
												1,06	1,09	1,13	1,16	1,19	1,23	1,27	1,30	1,34	1,38	1,43	1,47
12113	Maskinläggning, gata norr	450	120 kr	54.000 kr	40	1.350 kr	2000	2040	20	27.000 kr	446,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12113	Maskinläggning, gata syd	650	120 kr	78.000 kr	40	1.950 kr	2000	2040	20	39.000 kr	678,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12154	Lagning 5% av ytan	1100	29 kr	31.900 kr	25	1.276 kr	2000	2025	20	25.520 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.482	0
	Fräsning gammal asfalt	1100	120 kr	132.000 kr	40	3.300 kr	2000	2040	20	66.000 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	asfaltytor									91.520 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12374	Justering 5% av ytan	150	77 kr	11.568 kr	25	463 kr	2000	2025	20	9.254 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.493	0
12377	Byte hela ytan	150	923 kr	138.390 kr	40	3.460 kr	2000	2040	20	69.195 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	Betongmarksten									78.449 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12424	Justering 5% av längden	430	39 kr	16.581 kr	25	663 kr	2000	2025	20	13.265 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.641	0
12423	Byte hela längden >20m	430	175 kr	75.082 kr	40	1.877 kr	2000	2040	20	37.541 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	Betongkantstöd									50.806 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14203	Ledningspaket VSD, byte	160	5.106 kr	817.024 kr	50	16.340 kr	2000	2050	20	326.810 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	R20-ventiler i mätbrunnar	4	696 kr	2.785 kr	10	279 kr	2009	2020	11	3.064 kr		0	0	0	0	0	3.425	0	0	0	0	0	0
14241	Avst.ventil DN<40, byte	26	7.208 kr	187.411 kr	40	4.685 kr	2000	2040	20	93.706 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14245	Avst.ventil DN 100, byte	2	9.436 kr	18.872 kr	40	472 kr	2000	2040	20	9.436 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14251	Dagvattenledn. rensning	160	119 kr	19.024 kr	20	951 kr	2000	2020	20	19.024 kr		0	0	0	0	0	23.397	0	0	0	0	0	0
14252	Spillvattenledn. Rensning	160	119 kr	19.024 kr	20	951 kr	2000	2020	20	19.024 kr		0	0	0	0	0	23.397	0	0	0	0	0	0
14411	Nedst.brunn, 1000, byte	2	16.710 kr	33.420 kr	50	668 kr	2000	2050	20	13.368 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14412	Nedst.brunn, 400, byte	13	9.302 kr	120.930 kr	50	2.419 kr	2000	2050	20	48.372 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14421	Slamsugning 1000 brunn	2	602 kr	1.204 kr	5	241 kr	2015	2020	5	1.204 kr		0	0	0	0	0	1.481	0	0	0	0	1.717	0
14422	Slamsugning 400 brunn	13	301 kr	3.913 kr	5	783 kr	2015	2020	5	3.913 kr		0	0	0	0	0	4.812	0	0	0	0	5.579	0
14481	Just 600 betäckning	2	981 kr	1.961 kr	25	78 kr	2000	2025	20	1.569 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.796	0
14482	Byte 600 betäckning	2	4.188 kr	8.377 kr	40	209 kr	2000	2040	20	4.189 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14483	Just 400 betäckning	13	724 kr	9.414 kr	25	377 kr	2000	2025	20	7.531 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.422	0
14484	Byte 400 betäckning	13	2.140 kr	27.823 kr	40	696 kr	2000	2040	20	13.912 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14485	Just 200 betäckning	30	646 kr	19.378 kr	25	775 kr	2000	2025	20	15.502 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.628	0
14486	Byte 200 betäckning	30	1.794 kr	53.827 kr	40	1.346 kr	2000	2040	20	26.914 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	VA-ledningar									607.536 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16411	Justering bel.fundament	10	4.155 kr	41.552 kr	25	1.662 kr	2000	2025	20	33.242 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59.243	0
16413	Byte stolpe h=3-6 m	10	6.852 kr	68.524 kr	30	2.284 kr	2000	2030	20	45.683 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16421	Just skyltstolpfund	5	402 kr	2.008 kr	15	134 kr	2010	2025	10	1.339 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.863	0
16422	Byte stolpe vägskylt	5	2.541 kr	12.704 kr	30	423 kr	2000	2030	20	8.469 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	Stolpar									88.732 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1659x	Farthinder, byte	2	7.241 kr	14.483 kr	20	724 kr	2008	2028	12	8.690 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1659x	Stenar, byte	18	334 kr	6.016 kr	100	60 kr	2003	2103	17	1.023 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1659x	Vägmärken, byte	11	558 kr	6.139 kr	20	307 kr	2010	2030	10	3.070 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1659x	Belysn.arm. i stolpe rep	10	1.115 kr	11.151 kr	5	2.230 kr	2018	2023	2	4.460 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	14.986	0		0
1659x	Belysn.arm. i stolpe byte	10	3.342 kr	33.421 kr	20	1.671 kr	2000	2020	20	33.421 kr		0	0	0	0	0	41.104	0	0	0	0	0	0
Summa	Diverse									50.663 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20511	Kompl renov fasad	38	1.995 kr	75.794 kr	40	1.895 kr	2000	2040	20	37.897 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20515	Målning 1 gg	38	217 kr	8.263 kr	8	1.033 kr	2016	2024	4	4.132 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.438	0	0
22211	Byte stuprör	3	568 kr	1.703 kr	40	43 kr	2000	2040	20	852 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22215	Stuprör målning 1 gg	3	59 kr	177 kr	16	11 kr	2000	2016	20	221 kr		0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22221	Byte hängrännor	7	456 kr	3.194 kr	40	80 kr	2000	2040	20	1.597 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22225	Målning hägränna 1 gg	7	59 kr	412 kr	16	26 kr	2000	2016	20	515 kr		0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22345	Vindskivor, målning 1 gg	7	24 kr	165 kr	8	21 kr	2016	2024	4	83 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	228	0	0
22415	Taksprång, målning 1gg	7	54 kr	375 kr	8	47 kr	2016	2024	4	188 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	519	0	0
22626	Elskåp målning 2 ggr	1	1.728 kr	1.728 kr	8	216 kr	2016	2024	4	864 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.392	0	0
2592x	Dörr, justering	1	1.114 kr	1.114 kr	5	223 kr	2000	2005	20	4.456 kr		0	0	0	0	0	1.370	0	0	0	0	1.588	0
26121	Takpannor justering/byte	20	46 kr	921 kr	16	58 kr	2000	2016	20	1.151 kr		0	1.006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26113	Tak, byte inkl papp läkt	20	524 kr	10.476 kr	50	210 kr	2000	2050	20	4.190 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3S145	Helmålning invändigt	1	8.133 kr	8.133 kr	16	508 kr	2000	2016	20	10.166 kr		0	8.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63725	Byte lysrörsarmatur	3	2.183 kr	6.549 kr	30	218 kr	2000	2030	20	4.366 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20511	Kompl renov fasad norr	47	1.995 kr	93.745 kr	40	2.344 kr	2000	2040	20	46.873 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20515	Målning 1 gg	47	221 kr	10.371 kr	8	1.296 kr	2016	2024	4	5.186 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.356	0	0
22211	Byte stuprör	3	568 kr	1.703 kr	40	43 kr	2000	2040	20	852 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22215	Stuprör målning 1 gg	3	59 kr	177 kr	16	11 kr	2000	2016	20	221 kr		0	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22221	Byte hängrännor	14	456 kr	6.389 kr	40	160 kr	2000	2040	20	3.195 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22225	Målning hägränna	14	59 kr	825 kr	16	52 kr	2000	2016	20	1.031 kr		0	901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22345	Vindskivor, målning 1 gg	14	24 kr	330 kr	8	41 kr	2016	2024	4	165 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	0	0
22415	Taksprång, målning 1gg	14	54 kr	750 kr	8	94 kr	2016	2024	4	375 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.038	0	0
2592x	Dörr, justering	1	1.114 kr	1.114 kr	5	223 kr	2009	2014	11	2.451 kr		0	0	0	0	0	1.370	0	0	0	0	1.588	0
26121	Takpannor justering/byte	20	46 kr	820 kr	16	51 kr	2000	2016	20	1.025 kr		0	896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26113	Tak, byte inkl papp läkt	20	524 kr	9.400 kr	50	188 kr	2000	2050	20	3.760 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3S145	Helmålning invändigt	1	8.133 kr	8.133 kr	16	508 kr	2000	2016	20	10.166 kr		0	8.887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63725	Byte lysrörsarmatur	3	2.183 kr	6.549 kr	30	218 kr	2000	2030	20	4.366 kr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa	Sophus									150.342 kr													
	Upparbetat underhållsbehov									1.118.048 kr	summa / år	0	21.415	0	0	0	100.356	0	0	14.986	30.428	202.040	0
	årlig uppräkning kostnad									1,03													